

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛХОВСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

14.02.2024

г. Болхов

№ 30-р

**Об утверждении Паспорта и плана мероприятий
муниципального проекта.**

В целях обеспечения реализации мероприятий Национального проекта «Образование» на территории Болховского муниципального района Орловской области, на основании Устава МО Болховский район Орловской области,

1. Создать муниципальную рабочую группу по реализации муниципального проекта «Создание Центров естественно – научной и технологической направленности «Точка роста» регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» (далее муниципальный проект) в составе:

- Дrajникова Е.В. – заместитель Главы администрации Болховского района по социальной сфере, куратор муниципального проекта;
- Анисимова Т.А. – начальник Отдела образования администрации Болховского района – руководитель муниципального проекта;
- Тарасова Т.В. – начальник финансового отдела администрации Болховского района, администратор муниципального проекта;
- Киреева О.И. – директор МБОУ «Трубчевская основная общеобразовательная школа», исполнитель муниципального проекта;
- Малашина Е.Е. – директор МБОУ «Больше-Чернская основная общеобразовательная школа», исполнитель муниципального проекта;
- Тихонова В.А. – и.о. директора МБОУ «Кривчевская основная общеобразовательная школа», исполнитель муниципального проекта.

2. Утвердить Паспорт, план мероприятий (дорожную карту), показатели итогового отчета муниципального проекта.

3. Анисимовой Т.А. организовать проведение мероприятий, указанных в плане мероприятий (дорожная карта) муниципального проекта в установленные сроки.

4. Контроль настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы администрации Болховского района по социальной сфере Е.В. Дrajникову.

Глава Болховского района

Н.В.Чиняков

ПАСПОРТ ПРОЕКТА

Наименование муниципального проекта	Создание Центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" (Болховский район)
Наименование регионального проекта/национального проекта	Региональный проект "Современная школа" национального проекта "Образование"
Заказчик муниципального проекта	Администрация Болховского района Орловской области
Куратор муниципального проекта	Дражникова Елена Владимировна - заместитель Главы администрации Болховского района по социальной сфере
Руководитель муниципального проекта (далее - проект)	Анисимова Татьяна Александровна - начальник отдела образования администрации администрации Болховского района
Описание проекта	
Основания для инициации проекта	Приказ Департамента образования от 26 января 2024 г. № 95 "Об утверждении комплекса мер «дорожной карты» по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах Орловской области, центров образования естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста» в 2024 году
Цель (цели) проекта	Внедрение на уровнях основного общего образования и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс.
Задачи проекта	1. Определение мест для размещения Центров образования "Точка роста" 2. Формирование и утверждение документов, необходимых для создания Центров в ОУ 3. Подготовка материально-технического (кадрового) обеспечения 4. Открытие Центров образования "Точка роста"
Ожидаемый результат проекта	Охват 100 % обучающихся образовательных организаций новыми методами обучения на обновленной материально-технической базе
Период реализации проекта	Начало проекта: 01.01.2024 год Окончание проекта: 31.12.2024 год
Оценка бюджета проекта (руб.)	750 тыс.руб, муниципальный бюджет
Критерии успеха проекта	1. Достижение цели проекта. 2. Проект завершен в указанные сроки. 3. Выполнен в рамках выделенных средств. 4. Заказчик удовлетворен результатом проекта.
Риски реализации проекта	1. Неэффективная работа команды проекта. 2. Отсутствие подрядчика. 3. Невыполнение подрядчиком договорных обязательств. 4. Несоблюдение сроков. 5. Ограниченный бюджет.

СОСТАВ КЛЮЧЕВЫХ УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТА

Роль в проекте	Ф.И.О.	Должность	Выполняемые функции в проекте/влияние на реализацию проекта	Контактная информация (телефон, E-mail)
Куратор проекта	Дражникова Елена Владимировна	заместитель Главы администрации по социальной сфере	общее руководство и контроль реализации муниципального проекта	848640 2-44-40, evd2711@mail.ru
Руководитель проекта	Анисимова Татьяна Александровна	начальник отдела образования администрации Болховского района	непосредственное руководство обеспечения достижения результатов проекта	848640 2-42-71, oop-dir@bk.ru
Администратор проекта	Тарасова Татьяна Васильевна	начальник финансового отдела администрации Болховского района	финансовое обеспечение исполнения муниципального проекта	89538120135, blhvufnp@mail.ru
Команда (исполнители) проекта	Киреева Ольга Ивановна	директор "Трубчевская основная общеобразовательная школа"	обеспечение выполнения мероприятий "Дорожной карты" муниципального проекта	89208123844, bol_troosh@orel-region.ru
Команда (исполнители) проекта	Тихонова Валентина Алексеевна	и.о. директора МБОУ "Кривчевская основная общеобразовательная школа"	обеспечение выполнения мероприятий "Дорожной карты" муниципального проекта	89155074082, bol_kroosh@orel-region.ru

Команда (исполнители) проекта	Малашина Елена Евгеньевна	директор "Больше-Чернская основная общеобразовательная школа"	МБОУ	обеспечение выполнения мероприятий "Дорожной карты" муниципального проекта	89202875033, bol bcoosh@orel- region.ru
Консультант проекта (при наличии)	Мартынова Наталья Александровна	заместитель начальника Управления образования Департамента образования Орловской области		оказание консультативной помощи на всех этапах реализации проекта	8486259-85-24 mna@adm.orel.ru

Определение образовательных учреждений для размещения Центра образования "Точка роста"	подготовка и представление заявки в Департамент образования Орловской области об образовательных учреждениях на базе которых возможно открытие Центров естественно - научного и технологического профилей "Точка роста" (МБОУ "Трубчевская ООШ", МБОУ "Больше-Чернская ООШ", МБОУ "Кривчевская ООШ")	Анисимова Т.А.	01.12.2023	05.12.2023	5	Определены ОУ на базе которых открываются Центры образования "Точка роста"	05.12.2023
--	--	----------------	------------	------------	---	--	------------

Формирование и утверждение документов, необходимых для создания Центра	Создание муниципальной рабочей группы	Анисимова Т.А.	23.03.2024	01.04.2024	10	Сформированы и утверждены документы, необходимые для создания Центра	05.04.2024
Подготовка материально-технического (кадрового) обеспечения	Обучение сотрудников и педагогов центров образования цифрового и гуманитарного профилей	Киреева О.И. Малашина Е.Е., Тихонова В.А.	01.01.2024	30.05.2024	150	Подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	30.05.2024
Подготовка материально-технического (кадрового) обеспечения	Доставка и установка переданного оборудования	Киреева О.И. Малашина Е.Е., Тихонова В.А.	01.08.2024	20.08.2024	20	Подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	20.08.2024
Подготовка материально-технического (кадрового) обеспечения	Проведение косметического ремонта помещений Центра в соответствии в согласованным Департаментом образования Орловской области дизайн - проектом, зонированием	Киреева О.И. Малашина Е.Е., Тихонова В.А. Тарасова Т.В.	25.06.2024	25.08.2024	60	Подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	25.08.2024

Открытие Центра образования "Точка роста"	Организация набора обучающихся в Центр	Руководители Центров Киреева О.И. Малашина Е.Е., Тихонова В.А.	01.09.2024	23.09.2024	23	Охвачено 100 % обучающихся образовательных организаций новыми методами обучения на обновленной материально-технической базе	23.09.2024
Открытие Центра образования "Точка роста"	Открытие центра	Анисимова Т.А. Левина Н.В., Херсонская Н.Н.Руководители и Центров	сентябрь, единый день открытия Центров "Точка роста"	сентябрь, единый день открытия Центров "Точка роста"	1	Открыты Центры образования "Точка роста"	23.09.2020
Открытие Центра образования "Точка роста"	Организация сетевого взаимодействия с образовательными и организациями Болховского района	Руководители центров, Киреева О.И. Малашина Е.Е., Тихонова В.А.	10.09.2024 г	30.09.2024	20	Открыты Центры образования "Точка роста"	30.09.2024
Открытие Центра образования "Точка роста"	Обеспечение информационного сопровождения реализации муниципального проекта	Анисимова Т.А. Киреева О.И. Малашина Е.Е., Тихонова В.А., Руководители центров	23.03.2024	31.12.2024	282	Открыты Центры образования "Точка роста"	31.12.2024

ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ ПО ПРОЕКТУ / ЭТАПУ ПРОЕКТА

Наименование проекта / этапа проекта	Современная школа
Заказчик проекта	Администрация Болховского района Орловской области
Купатель проекта	Дражникова Е.В - заместитель Главы администрации Болх
Руководитель проекта	Анисимова Т.А. - начальник отдела образования админист

Наименование задачи	Осуществление задачи	Достиженные результаты	Дата выполнения (ДД.ММ.ГГГГ)	Наименование проблемы/риски (в случае недостижения результата)
подготовка и предоставление заявки в Департамент образования Орловской области об образовательных учреждениях на базе которых возможно открытие Центров Цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" (МБОУ "Фатневская СОШ", МБОУ "Злынская СОШ"		выполнен полностью	05.12.2019	риски недостижения отсутствуют

Создание технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей	Создание муниципальной рабочей группы	выполнен полностью	01.04.2020	риски недостижения отсутствуют
	Обучение сотрудников и педагогов центров образования цифрового и гуманитарного профилей	выполнен частично	30.05.2020	риски недостижения отсутствуют
	Доставка и наладка закупленного оборудования	не выполнен	20.08.2020	планируется к исполнению срок исполнения не наступил
	Проведение косметического ремонта помещений Центра в соответствии в согласованным Департаментом образования Орловской области дизайн - проектом, зонированием	не выполнен	25.07.2020	планируется к исполнению срок исполнения не наступил
	Организация набора обучающихся в Центр	не выполнен	23.09.2020	планируется к исполнению срок исполнения не наступил

Открытие центра	не выполнен	сентябрь 2020 г. единый день открытия Центров	планируется к исполнению срок исполнения не наступил
Организация сетевого взаимодействия с образовательными организациями Болховского района	не выполнен	30.09.2020	планируется к исполнению срок исполнения не наступил
Обеспечение информационного сопровождения реализации муниципального проекта	выполнен частично	31.12.2020	риски недостижения отсутствуют
Итого результатов			31.12.2020